

Breitbandausbau im Landkreis Nordwestmecklenburg

aktueller Stand und Ausblick



Landkreis
Nordwestmecklenburg
wo die Seele lächelt...

Fachdienst Umwelt und Regionalentwicklung
Grevesmühlen 23.11.2022

Inhalt:

Breitbandausbau im Landkreis Nordwestmecklenburg

- 1.1 Zahlen, Daten, Fakten zu den Projekten – 1. Bauabschnitt
- 1.2 Erschließung weiterer Haushalte

Breitbandausbau in der Hansestadt Wismar

- 2 Aktueller Sachstand und die nächsten Schritte

Graue Flecken Förderung

- 3 Fördermittelbeantragung und die nächsten Schritte

Beteiligte am Genehmigungsverfahren


Breitbandausbau im Landkreis Nordwestmecklenburg

1.1. Zahlen, Daten, Fakten zu den Projekten – 1. Bauabschnitt

- ✓ Vertragsunterzeichnung: 20.08.2018
- ✓ Gesamtfertigstellung des 1. Bauabschnittes: 30.09.2022
- ✓ Gesamttrasse in km: 1866 (Strecke Wismar-Salzburg Hin u. Zurück)
- ✓ Gesamtlänge Glasfaserkabel in km: 3327,64
- ✓ Gesamtlänge Leerrohr in km: 5253
- ✓ Gebaute Hausanschlüsse 1. BA: 18.806
- ✓ Über 100 Mitarbeiter in der internen Projektorganisation, 60 Planer intern und extern, 150 Tiefbaukolonnen in der Ausführung (300 Tiefbauern- und Monteure)
- ✓ Standortgenehmigungen KVz, MFG, PoP: 1.996
- ✓ Bahnquerungen: 38
- ✓ Autobahnquerungen: 18



1.1 Zahlen, Daten Fakten zu den Projekten – 1. Bauabschnitt



1.2 Erschließung weiterer Haushalte



weiße Flecken 2. Bauabschnitt


- Bauabschnitt besteht aus dem Ausbau nachträglich hinzugenommener unterversorgter Haushalte
- Fertigstellung wird zum 30.09.2023 aversiert
- Genehmigungsverfahren wird ganzheitlich digital über das kreisliche GIS abgewickelt



weiße Flecken 3. Bauabschnitt


- gegenwärtig Gespräche mit dem Fördermittelgeber zu einem weiteren Bauabschnitt, den sogenannten „Passiv Haushalten“
- Ziel ist es, alle förderfähigen Haushalte < 30 MBit/s auch nachträglich ohne Dienstevertrag auszubauen.

2 Aktueller Sachstand und die nächsten Schritte



Graue Flecken Förderung

3 Fördermittelbeantragung und die nächsten Schritte



Beteiligte am Genehmigungsverfahren

Genehmigungszeitraum 6 bis 9 Monate versus kaum zusätzliche Ressourcen bei Behörden und Genehmigungsträgern



➤ mit konventionellen Antrags- und Genehmigungsverfahren sind die Herausforderungen nicht lösbar

- Lösungsansatz: **digitales Antrags- und Genehmigungsverfahren** -

- Genehmigungsbeteiligte arbeiten einheitlich im GIS/Datenportal „KGIS“
- alle Beteiligte greifen auf dieselben digitalen Daten zurück: Geodatenportal verfügt über Luftbilder, ALKIS-, Naturschutzdaten, Denkmäler, B- und F-Pläne
- frühestmögliche Beteiligung aller notwendigen Entscheidungsträger
- dadurch für alle Beteiligten transparentes digitales Antrags- und Genehmigungsverfahren
- größtenteils papierloses Verfahren: Einsparung von ca. 150.000 Blatt A4 Papier

Vielen Dank!

Das zukunftsfähige
Glasfasernetz wird fertig und eine
ganze Region wird davon profitieren!



Landkreis
Nordwestmecklenburg
wo die Seele lächelt...

Landkreis Nordwestmecklenburg
Kreissitz Wismar
Rostocker Str. 76 • 23970 Wismar
www.nordwestmecklenburg.de