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Breitbandausbau im Landkreis Nordwestmecklenburg
1.1. Zahlen, Daten, Fakten zu den Projekten – 1. Bauabschnitt
 Vertragsunterzeichnung: 20.08.2018
 Gesamtfertigstellung des 1. Bauabschnittes: 30.09.2022
 Gesamttrasse in km: 1866 (Strecke Wismar-Salzburg Hin u. Zurück)
 Gesamtlänge Glasfaserkabel in km: 3327,64
 Gesamtlänge Leerrohr in km: 5253
 Gebaute Hausanschlüsse 1. BA: 18.806
 Über 100 Mitarbeiter in der internen Projektorganisation, 60 

Planer intern und extern, 150 Tiefbaukolonnen in der 
Ausführung (300 Tiefbauern- und Monteure)

 Standortgenehmigungen KVz, MFG, PoP: 1.996
 Bahnquerungen: 38
 Autobahnquerungen: 18
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1.1 Zahlen, Daten Fakten zu den Projekten – 1. Bauabschnitt
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Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Im Rahmen des 1. Bauabschnittes komplett neu errichtetes Glasfasernetz! (innerhalb von <3 Jahren aktiver Bauzeit)
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1.2 Erschließung weiterer Haushalte
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• Bauabschnitt besteht aus dem Ausbau 
nachträglich hinzugenommener 
unterversorgter Haushalte

• Fertigstellung wird zum 30.09.2023 aversiert
• Genehmigungsverfahren wird ganzheitlich 

digital über das kreisliche GIS abgewickelt 

weiße Flecken 
2. Bauabschnitt

• gegenwärtig Gespräche mit dem 
Fördermittelgeber zu einem weiteren 
Bauabschnitt, den sogenannten „Passiv 
Haushalten“

• Ziel ist es, alle förderfähigen Haushalte < 30 
MBit/s auch nachträglich ohne Dienstevertrag 
auszubauen. 

weiße Flecken 
3. Bauabschnitt

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Weiße FleckenIm Wesentlichen besteht dieser Bauabschnitt aus dem Ausbau nachträglich hinzugenommener unterversorgter Haushalte. Der Projektträger ist unserem Änderungsantrag gefolgt und hat den Bewilligungszeitraum bis zum 30.09.2023 neu festgesetzt und beschieden. Der überwiegende Teil befindet sich bereits im Genehmigungsverfahren.Hierzu werden die positiven Erfahrungen des Landkreises aus der Vergangenheit, den Genehmigungsprozess ganzheitlich digital abzuwickeln, genutzt. Passiv Haushalte – 3- BauabschnittDarüber hinaus finden gegenwärtig Gespräche mit dem Fördermittelgeber zu einem weiteren Bauabschnitt, den sogenannten „Passiv Haushalten“ statt. Ziel ist es, alle förderfähigen Haushalte < 30 MBit/s auch nachträglich ohne Dienstevertrag auszubauen. 
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Hansestadt Wismar
2 Aktueller Sachstand und die nächsten Schritte
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Start Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb am 19.11.2021

alle Angebote fristgerecht im März 2022 eingegangen

Bietergespräche im Juni 2022

durch Nachfragen des Landkreises überarbeiten/ergänzen Bieter Ihre Angebote

finale Angebote zum Teilnahmewettbewerb fristgerecht zum 09.09.2022 eingegangen

technische und juristische Prüfung ist abgeschlossen

alsbald finden abschließende Verhandlungsgespräche statt

Ausblick: Vergabeentscheidung für ein TKU in diesem Jahr aversiert

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Aktueller Sachstand Hansestadt WismarDer Landkreis hat am 19. November 2021 ein neues Vergabeverfahren mit Teilnahmewettbewerb eingeleitet. Alle Angebote sind fristgerecht im März 2022 eingegangen und wurden aus rechtlicher und technischer Sicht überprüft. Inzwischen fanden die Bietergespräche statt. Aufgrund diverser Nachfragen des Landkreises überarbeiten und ergänzen alle teilgenommenen Bieter Ihre Angebote. Nach der abermaligen Verlängerung der Angebotsfrist sind die finalen Angebote zum Teilnahmewettbewerb fristgerecht zum 09.09.2022 eingegangen. Die technische und juristische Prüfung ist abgeschlossen. Alsbald finden nun die abschließenden Verhandlungsgespräche statt, nachdem bei Einvernehmen eine Vergabeentscheidung für ein Telekommunikationsunternehmen getroffen wird. Sobald eine Vergabeentscheidung getroffen wurde, wird diese über die gängigen Kanäle sowie im schriftlichen Bericht des Landrates bekannt gemacht. 
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Graue Flecken Förderung 
3 Fördermittelbeantragung und  die nächsten Schritte

Vorbereitung des Vergabeverfahrens

Die Beantragung der Kofinanzierung des Landes 

Aktueller Sachstand 
Bewilligung von Fördermitteln für Beratungsleistung i. H. v. 200.000 € sowie 22.440.000,00 € für 

die Erschließung der „Grauen Flecken“  

Durchführung eines Markterkundungsverfahrens für die Lokalisierung von „Grauen Flecken“

Bereits erledigt 
Antragstellung auf Infrastrukturförderung „Graue Flecken“ sowie dem Verfahren einhergehende 

Übernahme der Beratungsleistung

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Graue Flecken Förderung Antragstellung auf die Infrastrukturförderung „Graue Flecken“ sowie mit dem Verfahren einhergehende Übernahme der BeratungsleistungDurchführung eines Markterkundungsverfahrens für die Lokalisierung von „Grauen Flecken“ Bewilligung von Fördermitteln für Beratungsleistung aus Bundesmitteln i. H. v. 200.000 € sowie 22.440.000,00 € für die Erschließung der „Grauen Flecken“ im Landkreis Die Beantragung der Kofinanzierung des Landes erfolgt derzeit�
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Beteiligte am Genehmigungsverfahren
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Genehmigungszeitraum 6 bis 9 Monate versus 

kaum zusätzliche Ressourcen bei Behörden und 

Genehmigungsträgern 

 mit konventionellen Antrags- und Genehmigungsverfahren sind die Herausforderungen nicht lösbar

- Lösungsansatz: digitales Antrags- und Genehmigungsverfahren -

• Genehmigungsbeteiligte arbeiten einheitlich im GIS/Datenportal „KGIS“
• alle Beteiligte greifen auf dieselben digitalen Daten zurück: Geodatenportal verfügt über 

Luftbilder, ALKIS-, Naturschutzdaten, Denkmäler, B- und F-Pläne
• frühestmögliche Beteiligung aller notwendigen Entscheidungsträger
• dadurch für alle Beteiligten transparentes digitales Antrags- und Genehmigungsverfahren
• größtenteils papierloses Verfahren: Einsparung von ca. 150.000 Blatt A4 Papier

Presenter-Notizen
Präsentationsnotizen
Für den Bau der Breitband Infrastruktur werden zahlreiche Genehmigungen für den Trassenbau benötigt. Um nur einige Protagonisten zu nennen:Auf kreislicher Ebene:Straßenverkehrsamt (für die Baustellenbeschilderung/Sperrung)Umwelt, Wasser- und Immisionsschutzbehörde (Entsorgung von z.B. Klärschlamm aus dem Spülbohrverfahren)SG Hoch- und StraßenbauBauamt (für Genehmigung von POP‘s)Ämter/ Gemeinden:Für die Genehmigung an Gemeindestraßen in 9 Ämtern sowie 83 kreisangehörige Gemeinden, 1 große kreisangehörige Stadt (Hansestadt Wismar)Landes und Bundesbehörden-   Landesstraßenbauämter, StraßenmeistereienDeutsche BahnBeteiligung diverser TÖB‘s2 Planungsbüros auf der Seite der WEMACOM Nun übergebe ich gerne an Herrn Kneifel´. Dieser stellt Ihnen das Verfahren gerne in der Tiefe dar!



Landkreis Nordwestmecklenburg
Kreissitz Wismar
Rostocker Str. 76 ▪ 23970 Wismar
www.nordwestmecklenburg.de

Vielen Dank!

Das zukunftsfähige
Glasfasernetz wird fertig und eine 

ganze Region wird davon profitieren!



Ein Onlineverfahren für die 
behördliche Beteiligung
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Verwaltung des Landkreises
Nordwestmecklenburg
Kreissitz Wismar
Rostocker Str. 76 ▪ 23970 Wismar
www.nordwestmecklenburg.de

Vielen Dank!
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